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SUCCESS STORY
RETROFIT LZ MÄGENWIL

Daniel Moser 13. Juni 2018
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Agenda

1. Post CH AG / PostLogistics / PL3

2. Ausgangslage

3. Modernisierung Paletten Regalbediengeräte

4. Modernisierung Paletten-Lift und Verschiebewagen

5. Erfolgsfaktoren im Projekt

6. Swisslog als Lieferant und Partner

7. Fragen
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Die Schweizerische Post AG
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PostLogistics

Beteiligungsgesellschaften

Botec Boncourt S.A., 100%
Botec Sàrl, 100%
Destinas AG, 100%
HAMIPO Holding AG, 100%
JTB Holding AG, 100%
notime AG, 51%
notime (Schweiz) AG, 51%
Post Company Cars AG, 100% 
Relatra AG, 100%
Swiss Post SAT Holding AG, 100%
SecurePost AG, 100%

Tele-Trans AG, 100%
TNT Swiss Post AG, 50%
Zollagentur Imlig GmbH, 100%

Führungsunterstützung

Personal
Markus Klopfenstein*, P_PL

Finanzen
Thomas Egger*, F8

Informationsmanagement und Technologie

François Gauthey*, PL5

Leistungserbringung

Paket 
national/international
Stefan Luginbühl*, PL2

Distribution und Systemtransporte
Ruedi Henke*, PL6

Express, Fracht, Lager
Roland Heizmann*, PL3

Kunden, Markt

Assistenz Fabienne Greco, PL / Sybille Zurbrügg, PL

PostLogistics Dieter Bambauer*, PL

Verkauf und Kundenservices
Stefan Regli*, PL1

Produkte- und Marktentwicklung
Marc Hasler*, PL4
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PostLogistics PL3
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Ausgangslage

▪ 20 jährige Anlage mechanisch in einem Topzustand durch regelmässige
Wartung

▪ RBG-Bridge als „single-points-of-failure“ und eine Vielfalt an 
Kommunikationstechnologien (Komplexität)

▪ Veralteter Telegramm-Kommunikations-Standard

▪ Ortsfeste wie auch und mitfahrende Steuerungsinstallationen veraltet (S5)

▪ Veraltete Bedienoberfläche an der Operator-Panels

▪ Ersatzteilverfügbarkeit nicht mehr gewährleistet

▪ Störungsanfällige mechanische Wegmesssysteme
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Modernisierung der Regalbediengeräte
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Modernisierung der Regalbediengeräte Paletten-Regalbediengeräte

Umbaukonzept
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Umbauvorgehen:

1. Ein RBG ausser Betrieb setzen und innert weniger Tage umbauen

2. Das RBG mit dem neuen Kommunikationsstandard am

bestehenden LVS in Betrieb setzen und direkt wieder „dem Betrieb übergegeben“ 

3. Das RBG nach dem Umbau direkt wieder „dem Betrieb zurückgegeben“

4. Nächstes RBG…..

-> Mischbetrieb alte und neue Kommunikationstechnologien/-standards
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Modernsierung des Palettenlifts

Massnahmen

- Umrüstung auf AC-Technik (SEW)

- Neues Positioniersystem

- Neue Kabel

- Umbau und Integration in die, 5 Jahren zuvor teilmoderniserte, Förderanlagensteuerung

Zusatznutzen

- Positionierprobleme infolge Stahlseilausdehnung sind Geschichte….

Umbauvorgehen

• Umbau und Inbetriebnahme über ein einzelnes Wochenende

Paletten-Heber
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Modernsierung der Verschiebewagen (7 Stk)

Massnahmen

- Umrüstung auf AC-Technik (SEW)

- Neues Positioniersystem für die Fahrachse

- Neue Schleppketten und Kabel

Zusatznutzen

- Steuerungskomplexität reduziert 

- Fehleranfälligkeit stark reduziert

Umbauvorgehen

• Umbau und Inbetriebnahme eines oder auch

mehrerer Verschiebewagen über ein Wochenende

Verschiebewagen
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Was hat Swisslog in Zusammenarbeit mit uns getan, um 
den Projekterfolg sicher zu stellen…

▪ Detaillierter Abwicklungsplan – Umbauwochenende frühzeitig definiert 
und betriebsintern koordiniert.

▪ Klar definierte Kommunikationskanäle und Zuständigkeiten

▪ Frühzeitiges etablieren einer offenen, partnerschaftlichen  
Kommunikationskultur

▪ Minutiös ausgearbeitete Abwicklungspläne für die einzelnen Umbau-
Wochenenden

▪ Einplanen von genügend Reserve für Erstumbauten pro Teilgewerk, um 
unvorhergesehenes  «abzufedern» zu können

▪ Intensive Inhouse-Tests vor den Umbauten



Seite: 12Swisslog Logistiktag, 13.-14. Juni 2018, Augsburg

Swisslog als Lieferant und Partner….

▪ Die Modernisierung von Anlagen ist eine der Kernkompetenzen von 
Swisslog

▪ Wir haben eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit dem 
Swisslog-Customer-Service. Swisslog unterstützt uns zuverlässig in den 
Bereichen Wartung, Support und auch in Notfällen

▪ Als einmal zwei Drittel unseres Betriebspersonals kurzfristig ausgefallen 
ist, hat uns Swisslog tatkräftig unterstützt, diese Durstphase zu 
überbrücken

▪ Um die finanziellen Mittel frühzeitig zu beantragen hat das Swisslog 
Account Management zusammen mit uns eine Mehrjahresplanung 
ausgearbeitet

▪ Swisslog konzentriert sich nicht auf einen reinen Technik-Ersatz sondern 
bringt neue Ideen/Lösungen ein, die einen entsprechenden Mehrwert 
für die Entwicklung des Geschäfts bieten.



Seite: 13Swisslog Logistiktag, 13.-14. Juni 2018, Augsburg

Swisslog realisiert führende 
Automatisierungslösungen für 
zukunftsorientierte Gesundheits-
einrichtungen, Lager und Verteil-
zentren.
www.swisslog.com

Swisslog ist Teil des KUKA-Konzerns, 
eines führenden globalen Anbieters 
intelligenter Automatisierungs-
lösungen.
www.kuka.com

Daniel Moser


